### **Untitled Gantt Project**

17 mars 2019

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 12 nov. 2018 - 19 mai 2020

Avancée0%Tâches16Ressources4

# 2

### Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Analyse du sujet	12/11/18	12/11/18	
Note de cadrage	12/11/18	12/11/18	
Reformulation du besoin	13/11/18	26/11/18	
Création planning prévisionnel	27/11/18	10/12/18	
Gestion du système documentaire	27/11/18	10/12/18	
Découpage et hiérachisation des fonctions	27/11/18	10/12/18	
Grille d'analyse des risque	11/12/18	24/12/18	
Structure de l'équipe et roles	11/12/18	24/12/18	
Diagramme de cas d'utilisation	27/11/18	10/12/18	
WBS	11/12/18	24/12/18	
PBS	25/12/18	07/01/19	
Correctif et mise en forme du livrable	08/01/19	11/04/19	
Soutenance Livrable 1	12/04/19	12/04/19	
Livrable 2 Modélisation et analyse	15/04/19	30/08/19	
Livrable 3 Développement	02/09/19	13/03/20	
Livrable 4 Recette et deploiement	16/03/20	18/05/20	


#### Ressources

Nom	Rôle par défaut
Hallay Valentin	Non défini
Ulrich Hassed	Non défini
Allan Brochard	Non défini
Romain Chrétien	Non défini

3

Diagramme de Gantt

GANTT			
Nom		Date de début	Date de fin
Analyse du sujet	12/11/18		12/11/18
Note de cadrage	12/11/18		12/11/18
Reformulation du besoin	13/11/18		26/11/18
Création planning prévisionnel	27/11/18		10/12/18
Gestion du système documentaire	27/11/18		10/12/18
Découpage et hiérachisation des fonctions	27/11/18		10/12/18
Grille d'analyse des risque	11/12/18		24/12/18
Structure de l'équipe et roles	11/12/18		24/12/18
Diagramme de cas d'utilisation	27/11/18		10/12/18
* WBS	11/12/18		24/12/18
o PBS	25/12/18		07/01/19
Correctif et mise en forme du livrable	08/01/19		11/04/19
Soutenance Livrable 1	12/04/19		12/04/19
Livrable 2 Modélisation et analyse	15/04/19		30/08/19
<ul> <li>Livrable 3 Développement</li> </ul>	02/09/19		13/03/20
<ul> <li>Livrable 4 Recette et deploiement</li> </ul>	16/03/20		18/05/20



4

# Diagramme des Ressources

GANTT. project	X	2018							2019											
Nom	Rôle par défaut	Semaine 46 12/11/18	Semaine 47 19/11/18	Semaine 48 26/11/18	Semaine 49 03/12/18	Semaine 50 10/12/18	Semaine 51 17/12/18	Semaine 52 24/12/18	Semaine 1 31/12/18	Semaine 2 07/01/19	Semaine 3 14/01/19	Semaine 4 21/01/19	Semaine 5 28/01/19	Semaine 6 04/02/19	Semaine 7 11/02/19	Semaine 8 18/02/19	Semaine 9 25/02/19	Semaine 10 04/03/19	Semaine 11 11/03/19	Semaine 12 18/03/19
Hallay Valentin	Non défini																			
Ulrich Hassed	Non défini																			
<ul><li>Allan Brochard</li></ul>	Non défini																			
Romain Chrétien	Non défini																			

5